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Todo novo empreendimento tem seus serviços e matérias fechados através do 
departamento de suprimentos da empresa, sendo de suma importância o 
desempenho deste para o desenvolvimento da obra. A gestão de suprimentos 
estabelecida para um determinado empreendimento pode fazer com que este tenha, 
ou não, um bom andamento, bem com possibilitar que a execução seja mais 
eficiente e eficaz. O presente trabalho aborda os principais problemas e desafios 
que se refere ao processo de aquisição de materiais e serviços. O objetivo geral 
deste estudo visa avaliar o sistema de suprimentos levando em consideração os 
benefícios gerados em decorrência da informatização do sistema de aquisição de 
serviços nas obras. A metodologia empregada foi um estudo de caso realizado em 
uma empresa de construção civil, de grande porte, de capital aberto, com sede no 
Rio de Janeiro e filiais em Brasília e Niterói. 
 
 

































Every new venture has closed its services and products through the supply 
department of the company, which is extremely important for the performance of this 
development work. The supply management established for a specific project can 
cause this has, or not, a good swing, and with intent that the implementation is more 
efficient and effective. This paper discusses the major issues and challenges that 
refers to the purchase of materials and services. The aim of this study was to 
evaluate the supply system taking into account the benefits generated as a result of 
computerization of the service procurement system in the works. The methodology 
employed was a case study in a construction company, large, publicly traded, based 
in Rio de Janeiro and Brasilia, and subsidiaries in Niteroi.  
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O desenvolvimento do Brasil através dos programas do governo federal vem 
beneficiando a indústria da construção civil tanto do ponto de vista econômico, 
gerando bens e serviços, como do ponto de vista social, pela grande absorção, 
direta e indireta, de mão de obra.  
Com o crescimento, as empresas observaram a necessidade de aprimorar os 
processos que envolvem um empreendimento. Por serem complexos em sua 
natureza, necessitam da participação de diversos agentes, como do suprimento de 
recursos, para serem executados. A organização e gestão destes agentes e do 
suprimento dos recursos devem ser realizadas de maneira eficiente e eficaz, para 
que o empreendimento apresente o desempenho esperado. Devido à necessidade 
de um melhor gerenciamento do departamento de suprimentos, as grandes 
empresas observaram a necessidade de evoluir a área de suprimentos 
desenvolvendo sua ferramenta específica, agilizando o processo de abastecimento 
de materiais nas obras. 
Segundo VIEIRA (2006) a construção civil ao longo dos anos não deu a 
devida importância à sua área de manufatura – o canteiro de obras. A preocupação 
dos gestores com o canteiro de obras sempre foi relacionada aos aspectos técnicos 
do projeto arquitetônico-estrutural, sem a merecida preocupação com desperdício, 
prazos e retrabalhos, ou seja, com o gerenciamento do fluxo de suprimentos.  
O setor de suprimentos é extremamente importante nas empresas de 
construção civil, pois uma obra ser bem-sucedida é fundamental num processo de 
aquisição de materiais ágil e eficiente. Isto resulta em uma correta quantificação dos 
materiais, no momento oportuno, além de garantir a qualidade da matéria-prima, 
tudo obtido a um preço razoável. Um processo de compras de materiais bem 
gerenciado representa uma contribuição significativa para alcançar objetivos 
estratégicos das empresas, promovendo a maior agilidade das operações e a 





O surgimento de fatores relacionados com a contínua demanda por rapidez 
na construção, custos, controle de qualidade, segurança e alta concorrência, o 
desenvolvimento de novas tecnologias, e o grande número de pessoas envolvidas, 
tem tornado a indústria da construção civil cada vez mais complexa (BACCARINI, 
1996 apud RODRIGUES, 2006; FORMOSO et al., 1999). 
A evolução da tecnologia da informação beneficiou a indústria da construção 
civil através do desenvolvimento de sistemas e softwares que agilizam o processo 
de planejamento, orçamento e aquisição de materiais e serviços.   
 
1.2  OBJETIVO 
 
1.2.1 Objetivo Geral 
 
O presente trabalho tem como objetivo a avaliação do sistema de suprimentos 
levando em consideração os benefícios gerados em decorrência da informatização 
do sistema de aquisição de serviços nas obras. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 
 Realizar avaliação comparativa entre o sistema de suprimentos informatizado 
com o sistema de suprimentos convencional. 
 Apresentar resultados que comprove a agilidade do sistema de suprimentos  
informatizado no processo de aquisição de serviços através de resultados 










2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
2.1 A GESTÃO DE SUPRIMENTO NO SETOR DA CONSTRUÇÃO 
 
2.1.1 A gestão de Suprimentos 
 
Há um bom tempo, a natureza dos relacionamentos entre fornecedores e 
compradores tem sido um assunto discutido nas áreas de gestão de suprimentos, 
marketing e pesquisas estratégicas, devido à sua importância em promover os 
resultados financeiros desejados, como também por desempenhar um importante 
papel no gerenciamento das incertezas, as quais podem aumentar o custo das 
atividades (PATTERSON et al., 1999). 
A gestão da cadeia de suprimentos surgiu a partir da necessidade de se 
equilibrar a eficiência operacional e a qualidade do produto, com prazos de entrega 
reduzidos. Esta necessidade forçou as indústrias a descobrirem formas de integrar 
as atividades de projeto, suprimentos, produtos e logística, não somente dentro da 
própria empresa, mas também, além de suas fronteiras, considerado os 
fornecedores, distribuidores e clientes (ERRASTI et al., 2007). 
AKINTOYE et al. (2000) afirmam que a importância da gestão da cadeia de 
suprimentos cresceu devido ao aumento da competição de mercado, maior 
variedade dos serviços oferecidos aos clientes, compressão do tempo, globalização 
da indústria e integração entre as organizações, fazendo com que a cooperação se 
tornasse uma necessidade entre as empresas. 
TALLURI e NARASIMHAN (2004) afirmam que as decisões relacionadas à 
gestão de suprimentos impactam significativamente vários aspectos de um produto, 
tais como custo, projetos, construtibilidade e qualidade.  
De acordo com SIMCHI-LEVI et al. (2007, p.27) as empresas foram 
compelidas a investir e focar em suas cadeias de suprimentos, principalmente, 
devido à “intensa competição nos mercados globais, a introdução de produtos com 




somados aos avanços em tecnologia de comunicação e transporte, permitiram a 
contínua evolução da cadeia de suprimentos e de suas técnicas de gerenciamento  
Ainda DUMOND (1996), a busca por novos materiais (com maiores 
rendimentos em relação ao custo-benefício), e por prazos de pagamento mais 
adequados à empresa, com uma logística preparada para o mercado competitivo, 
promovendo maior agilidade das operações, vem fazendo com que o setor de 
suprimentos adquira uma maior importância nas empresas construtoras. Além disso, 
objetiva-se uma boa relação entre a empresa fornecedora e a empresa contratante, 
buscando parcerias e comprometimento. 
Algumas evidências sugerem que as organizações têm implantado as 
iniciativas da gestão da cadeia de suprimentos não só para melhorar a qualidade do 
produto e a utilização dos recursos humanos, mas também, para reduzir os prazos 
de entrega e os custos dos produtos (ERRASTI et al., 2007). 
Segundo CHAUHAN e PROTH (2005), as cadeias de suprimentos podem ser 
consideradas como soluções eficazes para se atingir os requisitos do cliente, tais 
como: preço baixo, ampla variedade de produtos, alta qualidade e menor prazo de 
entrega, sendo necessária a formação de parcerias, com o objetivo de maximizar os 
lucros através da previsão de consumo e da redução dos custos operacionais.  
Para YEO e NING (2002, p.256) a gestão da cadeia de suprimentos é a 
“integração de todas as atividades através da cadeia de suprimentos, por meio de 
melhores relacionamentos para atingir uma vantagem competitiva sustentável”. De 
acordo com esses autores, a gestão da cadeia de suprimentos possui três 
componentes: gestão do sistema de informação, gestão dos materiais estratégicos e 
gestão dos relacionamentos, sendo que seus principais condutores são: 
1. Compartilhamento da informação em tempo real: emprego da tecnologia da 
informação para acelerar o fluxo da informação dentro e através das 
empresas; 
2. Coordenação do processo de aquisição em toda a cadeia: reengenharia do 
processo de negócio para construir um modelo de empresa integrada; 
3. Atitude colaborativa entre os membros da cadeia: aumento da confiança 




Segundo LI et al (2006) a gestão da cadeia de suprimentos tem diversas 
definições, porém, em geral, apresentam dois principais enfoques: compras/gestão 
de suprimentos e transporte/gestão de logística. De acordo com a perspectiva de 
compras/gestão de suprimentos, a gestão da cadeia de suprimento é sinônimo da 
integração da empresa com sua base de fornecedores, a qual se desenvolve a partir 
das compras tradicionais. Conforme a perspectiva de transporte/gestão da logística, 
a gestão da cadeia de suprimentos é sinônimo de um sistema de logística integrada, 
com foco principal na redução de estoques, dentro da própria empresa e das 
empresas participantes da cadeia de suprimentos (LI et al., 2006). 
O setor de suprimentos pode ser organizado em três formas básicas, de 




Segundo os autores, para o tipo centralizado existe um único setor de 
suprimentos na sede da empresa, que compra para todas as obras e instalações. No 
semicentralizado, o setor de suprimentos na sede compra todos os grandes itens 
para a empresa, e cada obra compra seus próprios itens pequenos ou 
especializados. Neste caso, as obras individuais podem estar limitadas a um total de 
recursos gasto, precisando de aprovação da sede para compras que ultrapassarem 
a esse limite. Já no tipo descentralizado, cada obra ou instalação compra todos os 
materiais, equipamentos e serviços. Assim um setor de suprimentos na sede pode 
supervisionar unidades individuais, porém a influência que ele tem varia dentro de 
cada empresa.  
É necessário um gerenciamento eficiente e eficaz da cadeia de suprimentos 
para que se possa atingir o objetivo final, que é um produto com qualidade, 
produzido com custos compatíveis, com o mínimo de perdas e desperdício e 
entregue dentro do prazo preestabelecido. Evidentemente, esse sucesso dependerá 
somente dos meios que a empresa construtora utilize para coordenar e integrar 
todos estes agentes, fazendo com que trabalhem com um objetivo único, ou seja, a 




empresa passam necessariamente pela implementação de tecnologia de 
informação. Esta tecnologia de informação deve proporcionar a agilização de todos 
os processos envolvidos, assim como tornar eficiente a interação e a comunicação 
com todos os agentes integrantes do sistema, quer sejam externos (VIEIRA, HELIO 
FLAVIO, 2006) 
CHISTOPHER e JÜTTNER (2000) afirmam que esta integração é atingida 
através de uma grande transparência dos requisitos do cliente e do 
compartilhamento da informação entre os participantes da cadeia. 
LAMBERT (2008) também afirma que há uma grande confusão a respeito do 
que a gestão da cadeia de suprimento envolve. Entretanto, para que a gestão da 
cadeia de suprimentos seja bem sucedida é necessário haver a integração funcional 
cruzada dentro da empresa e através da rede de empresas que fazem parte da 
cadeia de suprimentos. Estas redes de empresas, também chamadas de redes de 
suprimentos, podem ser consideradas como “uma série de cadeias de suprimentos, 
abrangendo a desordem e complexidade inerente às redes, envolvendo, por 
exemplo, elos laterais e ciclos reversos” (MODIG, 2007, p.90). 
Assim, pode-se considerar que a gestão da cadeia de suprimentos tem como 
principais objetivos a melhoria da transparência e, o alinhamento da coordenação e 
da configuração de toda a cadeia de suprimentos. Neste contexto, não se deve ter 
como foco as funções ou fronteiras organizacionais, mas sim a interdependência da 
cadeia de suprimentos e a melhoria de sua configuração e controle, através da 
integração das empresas (LOVE et al., 2004). 
Para LAMBERT (2008) para se implantar com sucesso a gestão da cadeia de 
suprimentos são necessários dois aspectos: a aplicação do Lean Thinking, ou 
“pensamento enxuto”, o qual estabelece princípios e ferramentas para eliminar ou 
reduzir o desperdício; e a formação de parceiras, através da definição e implantação 
de elos apropriados entre os membros da cadeia de suprimentos.  
Segundo ZEGARRA (2000, p.16) “adotar o conceito da cadeia de suprimentos 
permite às empresas um entendimento do comportamento dos custos e das 
possíveis fontes de diferenciação”. Com esta afirmação, nota-se que a gestão da 




competitiva baseada em custos, devido à aproximação da empresa junto ao 
fornecedor, como uma vantagem competitiva baseada na diferenciação, devido às 
diversas configurações, tecnológicas e processos que são possíveis de serem 
obtidos e não são fáceis de serem copiados. 
Para FIALA (2005) a gestão da cadeia de suprimentos deve ser vista como 
um elemento direcionador da estratégia de uma empresa e forma eficaz de gerar 
valor para os clientes, tendo como objetivo, considerando-a como uma arma 
estratégica, o desenvolvimento de uma vantagem competitiva sustentável, 
minimizando o investimento, sem diminuir a satisfação do cliente (KHALFAN et al., 
2001). 
  
2.2 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS NO SETOR DA CONSTRUÇÃO 
 
A gestão da cadeia de suprimentos da construção civil pode ser vista como 
uma série de práticas integradas com o intuito de gerenciar e coordenar toda a 
cadeia, desde os fornecedores de materiais brutos até os usuários finais. LOVE et 
al. (2004, p.44) definiram a gestão da cadeia de suprimentos da construção como: 
 
A rede de instalação e atividades que proporcionaram valor ao cliente e 
economia para as funções de desenvolvimento do produto, gestão de 
contratos, aquisição de serviços e materiais, produção e entrega dos 
materiais e a gestão das instalações. 
 
Para AKINTOYE et al. (2000, p.161) a gestão da cadeia de suprimentos da 
construção civil pode ser considerada como: 
 
Processo de gestão estratégica do fluxo de informações, atividades, tarefas e 
processos, envolvendo várias redes de organizações e elos (a montante e 
jusante) envolvidos na entrega de serviços e produtos de construção com 
qualidade, através das empresas, para o cliente, de uma maneira eficiente. 
 
Segundo ainda o autor, se o setor quiser utilizar todo o potencial da gestão da 
cadeia de suprimentos, deverá melhorar os elos a jusante, considerados os mais 
fracos. 
No setor da construção civil pode ser considerado que existam três tipos de 
cadeias de suprimentos: a primeira cadeia de suprimentos é aquela que entrega os 




cadeia de apoio, a qual fornece equipamentos, conhecimento e componentes que 
facilitam a construção e; a terceira cadeia de suprimentos é a dos recursos 
humanos, a qual envolve a mão de obra (MUTA et al. 1999). 
VRIJHOEF e KOSKELA (2000) identificaram como é organizada a 
configuração tradicional da cadeia de suprimentos da construção civil, a qual e 
apresentada na Figura 2.1. 
 
Figura 2.1 – Configuração tradicional da cadeia de suprimentos da construção 
 
 
 Fonte: Vrijhoef; Koslela (2000) 
 
Independente do tipo da cadeia de suprimentos do setor da construção, 
KHALFAN et al. (2001) identificaram as seguintes características das mesmas: 
1- Redes: as organizações que pertencem a uma rede de suprimentos que 
entrega um empreendimento comercial e diferem daquelas que entregam 
um empreendimento habitacional. A cadeia de suprimentos pode ser 
considerada como uma rede de organizações operando no mesmo 
mercado ou indústria, para satisfazer uma variedade de clientes. 
2- Atitudes: são as práticas habituais, tais como as formas de pagamento, 
contratos e procedimentos de gerenciamento de conflitos, e o impacto no 




tem se tornado cada vez mais consciente da necessidade de mudar as 
práticas de trabalho e as atitudes, em direção à implantação da gestão da 
cadeia de suprimentos. E, por isso, estão estabelecendo parcerias, acordos 
estruturados e técnicas para racionalizar a base de fornecedores. Em geral, 
existem dois tipos extremos de relacionamentos e suas respectivas 
características são apresentadas no Quadro 2.1. 
3- Colaboração: o contrato é a forma predominante de gerenciar os 
relacionamentos entre organizações. Entretanto, apesar dos contratos 
serem suficientes para entregar o empreendimento completo, eles não o 
são entrega de uma construção de forma eficiente, com o mínimo custo 
possível, e dentro do prazo. Estas características dependem da abertura, 
confiança e comprometimento entre as empresas. A colaboração requer 
um alto nível de confiança, comprometimento e compartilhamento das 
informações entre os participantes da cadeia de suprimentos. 
 
Quadro 2.1 – Características dos tipos de relacionamento 
 
Fonte: Khalfan et al. (2001) 
 
 As características do relacionamento com gestão da cadeia de suprimentos 
podem auxiliar esta a agregar mais valor, não somente para construtora, mas 
também, para todos os participantes da cadeia de suprimentos. Entretanto, para que 
a gestão seja bem sucedida, é necessário mudar de uma gestão de funções 
individuais, para uma integração das principais atividades e processos da cadeia de 




Dependendo do foco que está sendo abordado, foram identificados quatro 
principais papéis da gestão da cadeia de suprimentos da construção (VRIJHOEF; 
KOSKELA, 2000): 
1. Foco na interface da cadeia de suprimentos e seu impacto na produção: 
redução de custo e duração das atividades; 
2. Foco na própria cadeia de suprimentos: redução de custos, 
principalmente os relacionados à logística, prazos de entrega e inventário; 
3. Foco na transferência de atividades realizadas no canteiro de obras para 
a cadeia de suprimentos: antecipação da produção que pode ocorrer em 
paralelo; 
4. Foco na gestão integrada e melhoria da cadeia de suprimentos: melhoria 
da produção no canteiro. 
Além deste quatro papéis, foi identificado que os principais objetivos ao se 
desenvolver a gestão da cadeia de suprimentos do setor da construção são: 
melhoria dos benefícios e serviços ao cliente, redução da burocracia, aumento dos 
lucros, redução de custos, aumento da competitividade e benefícios ao fornecedor 
(AKINTOYE et al., 2000). 
ERRASTI et al. (2007) também afirmam que as empresas construtoras ainda 
estão céticas sobre os benefícios que podem ser alcançados por meio de 
relacionamentos mais próximos com fornecedores e também estão preocupadas 
com a dependência que é criada, quando a base de fornecedores é reduzida. 
Segundo BEACH et al. (2005) a parceria no setor da construção é um 
conceito que não tem sido totalmente aceito, acreditando-se que possa ser realizada 
do segundo nível para baixo, conforme mostra a Figura 2.2. Esta dúvida se deve, 
principalmente, por este setor ser caracterizado por contratos únicos, com ganhos 
de curto prazo, ao passo que o conceito da parceria se baseia na confiança mútua e 









Figura 2.2 - Cadeia de suprimentos do setor da construção da Inglaterra 
 
Fonte: Beach et al. (2005) 
 
Na pesquisa de AKINTOYE et al. (2000) foram identificadas as principais 
barreiras para a implantação da gestão da cadeia de suprimentos no setor da 
construção, sendo elas: 
1. Falta de comprometimento da alta administração; 
2. Falta de conhecimento do conceito; 
3. Estrutura inapropriada da organização; 
4. Pouco comprometimento dos parceiros; 
5. Falta de clareza dos benefícios estratégicos e; 
6. Falta de tecnologia da informação apropriada. 
Analisando as quatro primeiras barreiras percebe-se que elas estão 
relacionadas à cultura deste setor, sendo evidente a necessidade de treinamento em 
todos os níveis e a reorientação do próprio setor (AKINTOYE et al., 2000). Também 
nesta pesquisa, foi percebido que para se vencer esta inércia e se conseguir 
implantar a gestão de suprimentos, as principais funções da construtora que devem 
atuar são: suprimentos e planejamento da produção. 
Assim quando se utiliza a mesma equipe de produção em vários 




coletivo, o qual é obtido e desenvolvido no decorrer dos empreendimentos 
executados, através da troca de experiência e competências entre os participantes. 
Além disso, a equipe poderia, com o passar do tempo, conhecer uns aos outros, 
bem como identificar as necessidades da própria equipe, aumentando a colaboração 
e a confiança, fazendo com que as pessoas aprendam juntas, com um objetivo 
comum (LOVE et al., 2004). 
Além da questão da formação de equipe, outra barreira cultural à implantação 
da gestão da cadeia de suprimentos no setor da construção, é a falta de  
compartilhamento de informações que  algumas empresas tem, além de procurarem 
obter benefícios somente para elas próprias, apresentando um comportamento 
defensivo, relacionamentos adversários e custos decorrentes da necessidade de se 
estabelecer a responsabilidade e minimizar os próprios riscos (BEACH et al., 2005). 
 
2.2.1 Gestão da cadeia de suprimentos no setor da construção brasileira 
 
A competitividade no setor de edificações, antes praticamente inexistente, 
hoje se aproxima muito do setor seriado, constituindo umas das principais 
preocupações dos empresários desse setor no Brasil. Em pesquisa realizada pelo 
Sindicato das Indústrias da Construção Civil - SINDUSCON em 1997, foi constatada 
já nessa oportunidade que a principal preocupação dos empresários é a 
concorrência do mercado. Este fato fez com que as empresas construtoras 
buscassem estratégias que proporcionassem uma maior eficiência e eficácia 
operacional em suas atividades voltadas à produção. 
No Brasil, a aplicação do conceito de gestão de suprimentos não difere do 
cenário mundial, pois as reduções de custos e melhoria da qualidade dificilmente 
são alcançadas através da colaboração ou da busca de soluções processuais ou 
tecnológicas mais eficientes. 
Ainda que o conceito de gestão da cadeia de suprimentos não esteja 
completamente difundido no setor da construção, ISATTO (2005, p.64) definiu a 




“Consiste em um sistema composto por múltiplas empresas conectadas através de 
ligações comerciais com o propósito de realizar um empreendimento”.  
Dentre as principais diretrizes estabelecidas por HAGA (2005) para a 
implantação dos conceitos da gestão da cadeia de suprimentos no setor da 
construção, estão: a elaboração de um planejamento de suprimentos a curto, médio 
e longo prazo; a definição de metas e indicadores de desempenho para as funções 
de suprimentos e; o estabelecimento de políticas de relacionamento com os 
fornecedores. 
E perceptível à influência que o departamento de suprimentos exerce na 
construção civil atualmente, segundo BRANCO JÚNIOR SERRA (2003) afirmam que 
as empresas construtoras não executam suas obras sem a utilização de 
fornecedores externos de materiais e serviços. Com isso, faz-se necessário que 
exista um subsistema na empresa construtora responsável pela escolha e interação 
com os fornecedores. Esse subsistema, conhecido como de suprimentos, está 
diretamente relacionado à estrutura administrativa da empresa e à execução de 
obras.  
De acordo com SANTOS (2002), na construção civil, um dos processos 
organizacionais que têm recebido mais atenção é o processo de compras de 
materiais, pois é através deste que circula grande parte dos recursos financeiros da 
empresa construtora. Este processo exerce grande influência no cronograma físico 
da obra. 
Segundo (Haga, 2000) “a gestão da cadeia de suprimentos trata-se de um 
conceito sistêmico de gestão, que visualiza não só as entidades internas de uma 
unidade produtiva, mas também as entidades presentes além de suas fronteiras”, ou 
seja, cada empresa precisa trabalhar junto a seus fornecedores e clientes, formando 
assim uma rede de relacionamentos inter-organizacional. O sucesso da SCM 
(Supply Chain Management) depende do bom relacionamento inter-organizacional. 
 Visualiza-se o caso da Toyota em que as empresas parceiras trabalham sob 
contratos de exclusividade, afim de, garantir total alinhamento de interesses, porém 




Já as parcerias são estabelecidas para cada empreendimento, ou seja, em 
cada empreendimento os atores da cadeia mudam, ou não, o estudo da cadeia de 
suprimentos nesse setor é diferenciado (ALVES; TOMMELEIN, 2007), isso pode 
gerar certa instabilidade no setor. Por outro lado, Oliveira (2012) afirma que é 
possível às empresas assumirem contratos de médio prazo, pois estes são 
baseados nas demandas puxadas da empresa contratante e são responsáveis por 
interferir com o planejamento produtivo da organização. 
PALACIOS (1994) relaciona as principais funções atribuídas ao setor de 
suprimentos por diversos autores, conforme pode ser observados no quadro 2.2. 
 
Quadro 2.2 - Atividades Relacionadas a Gestão de Materiais e Cadeia de Suprimentos 
 
FUNÇÕES DESCRIÇÃO 
COORDENAÇÃO DO SETOR 
DE SUPRIMENTOS 
Planejamento da compra de materiais, estudos da 
disponibilidade de materiais, estratégia de pré-pedido, 
processamento/controle de requisição, relacionamento entre 
diversos setores e funções, controle de recebimento, garantia 
de cumprimento dos prazos para todas as atividades do 
gerenciamento de suprimentos. 
CONTROLE DA QUALIDADE 
DO MATERIAL  
Controle/monitoramento da qualidade, especificações de 
material, aprovações de ordens de compra.  
AQUISIÇÃO (Compras)  
Pesquisas, avaliação das ofertas de mercado, pedidos de 
compra, subcontratação, acompanhamento e avaliação das 
atividades pós-pedido, registro do desempenho dos 
fornecedores.  
CONTROLE DOS DADOS DOS 
FORNECEDORES  
Controle dos dados dos fornecedores, manutenção dos 
registros (cadastros).  
EXPEDIÇÃO 
Garantia do desempenho do fornecedor, relatórios da situação 
do pedido, projeções de entrega.  
INSPEÇÃO 
Garantia da qualidade dos materiais e equipamentos, inspeções 
internas e de campo, cumprimento do padrão e garantia da 
qualidade. 
TRANSPORTE 
Planejamento do transporte (entrega), documentação e 
verificação de remessas, preparação e coordenação do 
transporte local e de fora, acompanhamento do percurso dos 
insumos deste a saída dos fornecedores até a recepção na 
empresa, verificação das condições de segurança e do 
cumprimento das datas de entrega.  
RECEBIMENTO  
(CANTEIRO DE OBRAS)  
Recebimento físico, relatórios de recebimento.  
ARMAZENAMENTO/ 
ESTOCAGEM  
(CANTEIRO DE OBRAS)  
Estabelecimento de locais para descarga e estocagem de 
materiais, segurança e conservação dos insumos, 
movimentação dos materiais em obediência a um critério 
determinado pela própria empresa dependendo do tipo de obra 
e do material adquirido. 




(CANTEIRO DE OBRAS)  alocações para julgamento, pedidos de investigação e contra 
pedido, verificação e fiscalização do volume, da quantidade e 
da rotação dos estoques.  
Fonte: Haga (2000, p. 80) 
2.3 Gestão de suprimentos no setor da construção 
 
Neste setor, os procedimentos tradicionais de suprimentos expressam as 
obrigações da construtora e do fornecedor, somente como termos de um simples 
contrato. Mesmo quando a própria obrigação é incerta cada parte determina as 
responsabilidades por mera conveniência administrativa. Devido a esta 
característica, os fornecedores ficam em desvantagem, pois as cláusulas contratuais 
são elaboradas para favorecer as construtoras e são frequentemente interpretadas 
rigidamente sem levar em consideração as necessidades de ambas as partes e as 
dificuldades da construção (CHEUNG et al., 2003). 
Entretanto, é notório que um contrato totalmente colaborativo é difícil de ser 
alcançado neste setor, pois as especificações não conseguem eliminar totalmente a 
possibilidade de haver custos não previstos, devido a existência das incertezas 
inerentes aos empreendimentos de construção (BEACH et al., 2005). 
PALANEESWARAN et al. (2003) defende que as várias incertezas dos 
empreendimentos de construção resultam em contratos incompletos, estimulando os 
clientes a realizar a troca transacional, a qual é caracterizada pela fragmentação e 
visão de curto prazo, limitada a objetivos específicos de cada transação e 
contribuição para que os clientes e as construtoras sejam vistos, reciprocamente, 
com adversários. 
Esta troca transacional, também por parte das construtoras, resulta na 
solicitação de um grande número de cotações aos seus fornecedores, promovendo 
um alto grau de competição entre eles e, assim como acontece com seus clientes, 
entre as construtoras e os seus fornecedores existindo atitudes de rivalidade 
(BRISCOE et al., 2001). 
CHEUNG et al. (2003) igualmente afirmam que, frequentemente, os 
processos de suprimentos são constituídos por propostas competitivas e a menor 




criticado por não proporcionar serviços de qualidade e, como consequência, os 
empreendimentos têm apresentado uma qualidade abaixo do padrão desejado. 
Estas atitudes não são apenas prejudiciais para a qualidade do empreendimento e 
para o cronograma, mas também, dificultam o relacionamento com os fornecedores 
(CHEUNG et al., 2003).  
O processo ideal para a seleção dos fornecedores deveriam utilizar critérios 
de pré-qualificação ponderada, verificar o desempenho passado a realizar um 
processo intensivo de negociação. Até mesmo para a aquisição do projeto, o 
arquiteto selecionado deveria ser aquele que obtivesse a maior nota ponderada 
(LOVE et al., 2004). 
PALANEESWARAN et al. (2003) explicam que a escolha do fornecedor 
baseada na menor cotação se deve ao anseio da construtora em obter a qualidade 
desejada com o menor custo/benefício. Entretanto esses autores salientam que, se 
a construtora realizasse a seleção baseada no “melhor valor”, ela estaria focando no 




















Atualmente, a expansão do setor de tecnologia da informação beneficiou 
vários setores da indústria, em especial a da construção civil. Muitas empresas do 
setor têm buscado se tornar mais competitivas, aumentado a produtividade 
buscando a utilização de técnicas modernas de planejamento e a utilização 
computacional. 
SCHMITT (1998) afirmava que o uso de recursos computacionais na 
engenharia civil era cada vez maior, sendo atualmente indispensável. Com o passar 
do tempo foram surgindo ferramentas computacionais especificas à construção civil, 
agilizando e melhorando os processo de planejamento e controle, assim como a 
administração de obra e das próprias empresas. 
Ao analisar uma organização, deve-se considerar seu ambiente externo 
(clientes, concorrentes, fornecedores, etc.) uma vez que é ele quem condiciona o 
desenvolvimento das organizações, interferindo nas suas decisões, tendo a empresa 
que se adaptar aos fatores externos e às novas situações de mercado. Quando 
determinada tecnologia se torna de uso generalizado, a decisão de adotá-la ou não 
fica fora do controle da empresa, sendo ela levada pela decisão da maioria das 
outras empresas, pois caso não venha a aditar essa nova tendência, torna-se 
ultrapassada em relação às outras (HEHN, 1999 apud JESUS; OLIVEIRA, 2007). 
Vários softwares têm sido desenvolvidos especificamente para o segmento da 
construção civil. Com a utilização de um sistema integrado de gestão, os 
desenvolvedores de tais sistemas sustentam ser possível ter um melhor controle 
geral das obras em andamento, com informações em tempo real, possibilitando 
tomadas de decisões de forma rápida, aumentando a produtividade. Conforme Vieira 




a sua disposição para controlar e gerenciar a execução das obras, em qualquer 
etapa do estágio de trabalho. 
A informatização dos setores da construção civil visa melhorar o desempenho 
das obras aumentado à eficiência e produtividade nos canteiros. Esse desempenho 
se dá pela colaboração dos membros envolvidos no gerenciamento para realização 



































4. METODOLOGIA DO SISTEMA DE SUPRIMENTOS 
 
 
4.1 SISTEMA INFORMATIZADO DA CONSTRUTORA 
 
A evolução do mercado, a busca pela redução de custo e prazo e o aumento 
de obras simultâneas juntamente com os problemas no fechamento dos serviços, 
fez com que a empresa estuda buscasse uma vantagem competitiva. Nesse 
entendimento, a empresa verificou que deveria informatizar o sistema, pois o 
processo utilizado anteriormente (junho de 2012) era realizado todo manualmente, 
onde toda contratação levava um tempo considerado para ser fechado. Por se tratar 
de uma construtora de grande porte, tendo sua mão de obra basicamente 
terceirizada, requer que todo serviço necessário para a construção do 
empreendimento seja realizado através de concorrência.  
A partir dessa busca pela evolução, visando agilizar o processo de 
contratação dos serviços, reduzir o tempo de operação, eliminar retrabalho, e 
aperfeiçoar os serviços e ganho no prazo e custo da obra, foi implantado (julho de 
2012) no departamento de suprimentos o sistema SISUP, criado a partir da base 
Excel, mais sendo seu processo realizado todo on-line, proporcionando maior 
agilidade na contratação do serviço. 
 
4.2 ESTUDO DE CASO 
 
Para conhecer os impactos causados no processo de aquisição de serviços 
em uma empresa construtora devido a implementação do sistema de suprimentos -
SISUP utilizando como base o cronograma de obra, foi realizado um estudo de caso 
avaliando o desempenho no andamento da obra e verificando os benefícios 
causados pela implantação do sistema de suprimentos.  
O estudo de caso foi realizado em uma empresa da construção civil, de 
grande porte, de capital aberto, com sede no Rio de Janeiro e filiais em Brasília e no 




funcionários com vínculo direto. A mão de obra utilizada na construção dos 
empreendimentos é terceirizada. 
Nesta etapa do trabalho, será demonstrado, de forma breve, como é o 
processo de aquisição de serviços numa empresa convencional, utilizando o método 
convencional e a empresa estudada. Logo após. Será detalhada a sua configuração 
atual, com todas as modificações feitas. 
 
4.3 METODOLOGIA DE SISTEMA DE SUPRIMENTOS CONVENCIONAL 
 
No processo de aquisição de serviços convencional, todo o trâmite era 
realizado manualmente, onde o quadro de concorrência era preenchido numa 
planilha contendo os dados dos fornecedores e descrição dos serviços a ser 
contratado. Finalizado o processo de elaboração do quadro de concorrência, a 
planilha era impressa, assinado pelo engenheiro e o gerente da obra, sendo enviada 
a sede do escritório.  
Com o quadro de concorrência, o departamento de suprimentos realiza o 
processo de negociação com os fornecedores, passando pela aprovação do 
coordenador e gerente de suprimentos. Após o fechamento é devolvido para obra, 
onde o engenheiro elaborava o contrato físico. Com base em entrevistas com 
funcionários mais antigos da empresa a figura 4.1 mostra como era o processo de 
aquisição de serviço antes da implantação do Sistema de Suprimentos - SISUP. 
O tempo necessário para a contratação do serviço levava em torno de 30 dias 
para ser negociado a partir da liberação do gerente da obra, podendo o processo ser 
recusado e devolvido para obra para adequação, etapa esta que aguarda os 30 dias 
novamente, ou seja, passa-se a contar o prazo novamente.  
Percebe que o processo de contração do serviço tem o prazo mínimo de 30 






















4.4 METODOLOGIA DE SISTEMA DE SUPRIMENTOS INFORMATIZADO 
 
O processo de aquisição de serviço realizado pela empresa estudada segue 
um procedimento interno, que estabelece as etapas a serem seguidas para a 
realização de qualquer tipo de serviço.  
O coordenador de obra deve elaborar a carta convite, inserindo as 
informações da concorrência, devendo esses documentos ser analisado e aprovado 
pelo GGO para posterior envio ao mercado. O coordenador junto com o GGO 
observa o histórico dos fornecedores em obras anteriores quanto ao atendimento, 
cumprimento de prazo, organização, documentação trabalhista. Caso o fornecedor 
não esteja homologado, o GGO poderá, a seu critério, definir que o fornecedor 
participara da tomada de preço.  
Com as propostas equalizadas, o coordenador da obra elabora o QC no 
sistema informatizado. 
 
4.5 PREENCHIMENTO DO QC 
 
4.5.1 Entrada de informações do QC 
 
Os dados apresentado na tela, conforme figura 4.2, deve ser deve ser 
preenchidos pela obra, levando em conta os principais campos: 
1. Categoria – informar qual o tipo de serviço está sendo contratado. 
2. Tipo – informar se o processo é aditivo, contratação direta, concorrencial 
ou regularização: 
 Aditivo: necessidade de compra/continuação de um determinado 
serviço, já executado anteriormente. Inclusão de itens/serviço. 
Prorrogação de prazo ou inclusão de verba. Serviços que 
obrigatoriamente devem ser realizados pelo fornecedor inicial. 
 Direta: contratação direta de um fornecedor, sem a realização de 
concorrência, por se tratar de fornecedor exclusivo, único com 




fornecedores que já estão na obra, para execução de outros 
serviços (que podem ser realizados por outros fornecedores) é 
caracterizado como contratação direta. 
 Concorrencial: processo concorrencial normal, com, 
preferencialmente, no mínimo três fornecedores homologados, 
salvo exceções devidamente justificadas. 
3. Classificação – informar quanto ao enquadramento do custo do serviço: 
 Custo de incorporação: serviço com custo em incorporação; 
 Orçamento de obra: serviço está previsto no orçamento de obra; 
 Orçamento de decoração: serviço previsto no orçamento de 
decoração; 
 Sem orçamento de obra: serviço não está previsto no orçamento 
de obra; 
 Sem orçamento de decoração: o serviço não está previsto no 
orçamento de decoração.  
 








4.5.2 Entrada de dados do QC 
 
Com as informações do QC preenchida, segue para o preenchimento dos 
dados do quadro de concorrência, figura 4.3, onde será descrito todos os serviços 
que pertence à concorrência. 
Devem ser informados os dados dos concorrentes em seguida preenchidos o 
código do serviço seguindo o pré-orçamento da obra, a unidade, descrição do 
serviço, quantidade e preço unitário. Esse procedimento deve ser feito para cada 
concorrente.  
 
Figura 5.3 – Tela de entrada dos dados da concorrência 
 
Fonte: Produzido pelo autor 
 
4.5.3 Aprovação do QC pelo grupo obra 
 
Finalizado do preenchimento do quadro de concorrência, o mesmo segue 
para aprovação eletrônica do coordenado e gerente da obra, figura 4.4, liberando 




Figura 4.4 – Tela de entrada das informações do quadro de concorrência preenchida 
 
 
Fonte: Produzido pelo autor 
 
4.6 NEGOCIAÇÃO E FECHAMENTO DA CONCORRÊNCIA  
 
A partir da liberação do QC pelo grupo obra, o coordenador de suprimentos 
inicia o processo de negociação comercial, tomando como critério a melhor condição 
comercial. Segundo LI (2006), o processo de negociação deve ser iniciado na 
solicitação da cotação ao fornecedor para que desde o início seja estabelecido um 
acordo que será mutuamente aceito por ambas as parte. Verificando a imagem 4.5 
pode-se perceber que o próprio sistema já apresenta a melhor condição além de 
informar o valor previsto no orçamento reajustado. Com base na melhor condição, o 




suprimento para aprovação. Toda a aprovação e realizada eletronicamente. Após a 
aprovação do gerente, o sistema automaticamente gera a Intenção Contratual-IC. 
 
Figura 4.5 – Imagem do Mix Melhores Preço e Orçamento Base 
 
 
Fonte: Produzido pelo autor 
 
4.6.1 Aprovação do QC pelo grupo suprimentos 
 
Finalizado do preenchimento do quadro de concorrência, o mesmo segue 
para aprovação eletrônica do coordenador e gerente de suprimentos, figura 4.6, 











Figura 4.6 – Imagem da aprovação do grupo suprimentos 
 
 
Fonte: Produzido pelo autor 
 
 
4.7 Prazos para fechamento do Quadro de Concorrência 
 
Visando agilizar o processo de contratação, a empresa estudada verificou a 
necessidade de realizar o fechamento mais rápido para alguns serviços. Para isso 
elaborou uma planilha que contém todos os serviços necessários para execução de 
um empreendimento. Figura 4.6 mostra alguns serviços e prazo para realização do 




Essa planilha foi elaborada a partir de pesquisas, observado o grau de 
relevância dos serviços. 
 























5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
  
 
O SISUP por ser um programa criado a partir da base Excel apresenta uma 
facilidade no seu manuseio utilizando uma ferramenta mundialmente conhecida. 
Para utilização desse sistema, não há necessidade de um treinamento especifico, 
pois se trata de uma ferramenta de fácil utilização.  
O processo de aprovação, por ser eletrônico, apresenta facilidade na 
aprovação, devido ao avanço na tecnologia dos smartphones facilitando a 
aprovação pelo gerente e o diretor. A aprovação através desses aparelhos se faz 
necessária, pois os mesmo não conseguem se estabelecer fisicamente em um local 
de trabalho, tendo sempre uma rotina de visitas aos empreendimentos. As 
aprovações muitas vezes se dão pelos smartphones.      
Por se tratar de um programa, o mesmo reduz a quantidade de papel pois 
todos os documentos ficam arquivados na rede, possibilitando sempre a sua 
verificação em caso de duvidas ou extravio.  
O processo antes da implantação era muito arcaico, onde a planilha do QC 
era enviada via malote para sede da empresa estabelecida no estado do Rio de 
Janeiro. Caso o QC estivesse em desacordo, ou em irregularidade, o mesmo era 
devolvido via malote para obra para adequação. Com a implantação do SISUP, o 
processo no momento que é recusado, envia automaticamente para o endereço 
email do coordenador e gerente da obra avisando do ocorrido e a justificativa da 
recusa. Essa vantagem fez com que o tempo do percurso do malote fosse ganho no 
prazo do processo de aquisição de serviço. 
Por se tratar de uma empresa grande, formaram-se parcerias com grandes 
fornecedores, fazendo com que o processo de aquisição seja facilitado, pois os 
preços já estão pré-estabelecidos. Esse tipo de serviço ocorre muitas vezes com 
fornecedores de aço, concreto, facilitando o processo na aquisição. 
O sistema possibilita informar se o QC é emergencial através da marcação do 
campo, conforme Figura 5.1. Esse QC é utilizado muitas vezes nos caso em que o 




prioridades para ser analisado e fechado o quanto antes pelo departamento de 
suprimentos. 
Figura 5.1: Informação emergencial do QC 
 
 
Fonte: Produzido pelo autor 
 
Analisando os resultados apresentados no cronograma do empreendimento, 
figura 5.2, é visualizado o ganho de prazo a partir do período de implantação do 
SISUP. Visualizando o período julho de 2012, período que foi implanto o SISUP a 
dezembro de 2012, pode-se observar que a meta do realizado foi superior à meta do 








Figura 5.2: Análise dos resultados do cronograma de empreendimento 
 
Fonte: Produzido pelo autor 
 
Utilizando o sistema de suprimentos informatizado observa-se uma maior 
agilidade do processo de aquisição de serviços, onde pode-se verificar o andamento 
do processo e em qual departamento esta esperando aprovação podendo entrar em 
contato com o departamento e solicitar uma maior agilidade no fechamento do 
processo.  
A vantagem da utilização do SISUP é apresentar qual o prazo que cada 















































6 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 
 
 
A implantação do Sistema de Suprimento-SISUP, somadas a um bom 
planejamento, conscientização e treinamento dos funcionários, foram fatores que 
garantiram que o processo de implantação do sistema na empresa estudada fosse 
feito de acordo com o esperado, em termos de tempo e custos. 
Como vantagem da implementação do sistema SISUP, pode-se citar um 
aumento na agilidade e melhoria das operações já existente no seu processo de 
aquisição de serviços, e um maior controle das atividades, uma vez que os 
processos foram padronizados, Além disso, ao possibilitar que a sede da empresa 
tenha um rápido acesso a todo o processo, documentos e informações referentes a 
cada uma das obras, o sistema garante ganho de tempo e eficiência na tomada de 
decisões. 
Por limitações de tempo, o presente estudo não buscou dados de outros 
empreendimentos. Porém, os dados observados parecem indicar que a implantação 
do Sistema de Suprimento-SISUP, desde que cercada de alguns cuidados, como um 
bom planejamento, comprometimento da direção e treinamento de funcionários, 
pode resultar em relativas melhorias no processo de aquisição de serviço da 
empresa estudada. No entanto, uma investigação mais aprofundada é necessária 
para comprovar e ampliar estes aspectos, o que se sugere seja realizado em futuros 
estudos. 
Como sugestão de possíveis pesquisas para completar o assunto proposto 
por esse trabalho, cita-se: 
 Implantação do sistema informatizado em empresas da construção civil 
de pequeno porte; 









AKINTOYE, A.; MCINTOSH, G.; FITZGERALD, E. A survey of supplu chain 
collaboration and management in the UK construction industry. European Journal 
of Purchasing & Supply Managemet, n.6, 159-168, 2000. 
 
BEACH, R.; WEBSTER, M.; CAMPBELL, K.M. An evaluation of partnership 
development in the construction industry. International Journal of Project 
Management, n.23, 611-621, 2005. 
 
BRANCO JUNIOR, A. S.; SERRA, S. M. B. Estudo do gerenciamento do setor de 
suprimentos em uma empresa construtora. In: ENCONTRO NACIONAL DE 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 23., 2003. Ouro preto, 2003. Anais… 
 
BRISCOE, G.; DAINTY, R.J.; MILLET, S. Construction supply chain partnerships: 
skills, knowledge and attitudinal requirements. European Journal of Purchasing & 
Supply Management, n.7, 243-255, 2001. 
 
CHAUHAN, S. S.; PROTH, J.M. Analysis of a supply chain partnership with revenue 
sharing. International Journal of Production Economics, n.97, 44-51, 2005. 
 
CHEUNG, S.; NG, T.S.T; WONG, S.; SUEN, H.C.H. Behavioral aspects in 
construction partnering. International Journal of Project Management, n.21, 333-
343, 2003. 
 
CHRISTOPHER, M.; JÜTTNER, U. Developing strategic partnerships in the supply 
chain: a practitioner perspective. European Journal of Purchasing & Supply 
Management, n.6, 117-127, 2000. 
 
ERRASTI, A.; BEACH, R.; OYARBIDE, A.; SANTOS, J. A process for developing 
partnerships with subcontractors in the construction industry: An empirical study. 
International Journal of Project Management, n.25, 250-256, 2007. 
 
FIALAM P. Information sharing in supply chains. The International Journal of 
Management Science, n.33, 419-423, 2005. 
 
FORMOSO, C.; BERNARDES, M.; OLIVEIRA, L.; OLIVEIRA, K. Termo de 
Referência para o Processo de Planejamento e Controle da Produção em 





HAGA, H.C.R, Gestão da rede de suprimentos na construção civil: integração a 
um sistema de administração da produção. São Carlos, 2000. Dissertação 
(Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 
135p. 
 
HAGA, H.C.R.; CARDOSO, L.R.A.; ABIKO, A.K. Proposição de um modelo de 
estruturação dos setores de insumos da cadeia produtiva da construção 
habitacional: o primeiro passo para a realização de estudos prospectivos. In: 
Sibragec, 4, 2005, Curitiba. Anais... 
 
ISATTO, E.L. Proposição de um modelo teórico-descritivo para a coordenação 
inter-organizacional de cadeias de suprimentos de empreendimentos de 
construção. Porto Alegre, 2005. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, 305p. 
 
JESUS, R.G.; OLIVEIRA, M.O.F. Implantação de sistemas ERRO: tecnologia e 
pessoas na implantação do SÃO R/3. Revista de Gestão da Tecnologia e 
Sistemas de Informação, v.3, n.3, p.315-330, 2007. 
 
KHALFAN, M.M.A.; ANUMBA, C.J.; SIEMIENCIUCH, C.E.; SINCLAIR, M.A. 
Readiness Assessment of the construction supply chain for concurrent engineering. 
European Journal of Purchasing & Supply Management, n.7, 141-153, 2001. 
 
LAMBERT, D.M. Supply Chain Management: Processes, Partnerships, 
Performance. Flórida, Supply Chain Management Institute Book, 2008, 3ª Edition, 
431p. 
 
LI, S. et al. The impact of supply management practices on competitive advantage 
and organizational performance. Omega – The international journal of 
management science, n.34, 107-124, 2006. 
 
LOVE, P.E.D; IRANI, Z.; EDWARDS, D.F. A seamless supply chain management 
model for construction. Supply Chain Management: An International Journal, v.9, 
n.1, 43-56, 2004. 
 
MODIG, N. The division of responsibility for project supply. Journal of Purchasing 
and Supply Management, n.13, 87-97, 2007. 
 
MORATTI, T. Diretrizes para a Implantação da Gestão Estratégica de 
Suprimentos em Empresas Construtoras. São Paulo, 2010. Dissertação 




MUYA, M.; PRICE, A.D.F.;THROPE, A. Contractor’s supplier management. In: 
CIB Triennial Symposium, 1999, Cape Town. Proceedings…Cape Town, 1999, v.2,  
p.632-640.  
 
OLIVEIRA, P.V.H. Implementação de um processo de planejamento de obras 
em uma pequena empresa. 2000. 117f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – 
Curso de Pós-Graduação em Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, Porto Alegre. 
 
PALACIOS, V.H.R. Metodologia para desenvolvimento de programas de 
melhoria da qualidade em empesas de construção de pequeno porte: uma 
aplicação no setor de suprimentos. 1994. 128 f. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia) – Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 
 
_____. Gerenciamento do setor de suprimentos em empresa de construção de 
pequeno porte. In: FORMOS, C. Gestão da qualidade na construção civil: uma 
abordagem para empresas de pequeno porte. 2 ed. Porto Alegre: Programa de 
Qualidade e Produtividade da Construção Civil no Rio Grande do Sul, 1995. p. 81-
126. 
 
PALANEESWARAN, E. et al. Curing congenital construction industry disorders 
through relationally integrated supply chains. Building and Environment, n.38, 571-
582, 2003. 
 
PATTERSON, J.L.; FORKER, L.B; HANNA, J.B. Supply chain consortia: the rise of 
transcendental buyer-supplier relationships. European Journal of Purchasing & 
Supply Management, n.5, 85-93, 1999. 
 
RODRIGUES, A.A. O Projeto do Sistema de Produção no Contexto de Obras 
Complexas. 2006. 163f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Programa de 
Pós- Graduação em Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre. 
 
SALLABERRY, C.R. Implementação de um Sistema ERP em uma Empresa 
Construtora: Impacto no Processo de Aquisição de Materiais. Porto Alegre, 
2009. Dissertação (Graduação em Engenharia) – Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegra, 66p.  
 
SANTOS, A.P.L. Estruturação do Processo de Compras de Materiais para 




Civil. 2002. 250 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Curso de Pós- 
Graduação em Construção Civil. Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 
 
SCHMITT, C.M. Integração dos Documentos Técnicos com o Uso de Sistema de 
Informações Computadorizado para Alcançar Qualidade nos Projetos de Obras de 
Edificações. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE 
CONSTRUÍDO, 7.; 1998, Florianópolis. Anais... Florianópolis: 1998. 
 
SIMCHI-LEVI, D.; KAMINSKY, P.; SIMCHI-LEVI, E. Cadeia de Suprimentos: 
projeto e gestão. Conceitos, estratégias e estudos de caso. Trad. Marcelo Kippel. 
Porto Alegre, Bookman Cia. Ed., 2003, 328p. 
 
TALLURI, S.; NARASIMHAN, R. A methodology for strategic sourcing. European 
Journal of Operational Research, n.154, 236-250, 2004. 
 
VIEIRA, H.F. Logística aplicada à construção civil: como melhorar o fluxo de 
produção nas obras. São Paulo: Pini, 2006. 
 
VRIJHOEF, R.; KOSKELA, L. The four roles of supply chain management in 
construction. European Journal of Purchasing & Supply Management, n.6, 169-
178, 2000. 
 
YEO, K. T.; NING, J.H. Integrating supply chain and critical chain concepts in 
engineer-procure-construct (EPC) projects. International Journal of Project 
Management, n.20, 253-262, 2002. 
 
ZEGARRA, S.L.V. Diretrizes para elaboração de um modelo de gestão dos 
fluxos de informação como suporte à logística em empresas construtoras de 
edifícios. São Paulo, 2000. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo, 214p. 
 
